

Szakterület	Programpontok (és alattuk a már elkezdett, hozzájuk tartozó operatív feladatok)		Státusz	Aktuális információ
Digitalizáció	1. Átfogó digitalizációs fejlesztések az online ügyintézés területén		Folyamatban	
		1.1. Közösségi bejelentésekhez szükséges applikáció (pl. kátyúk, elakadások, parlagfű, rongálás, graffiti) bevezetése illetve teljeskörű városapp elindítása	Folyamatban	A városapplikáció 2025 októberében indul.
	2. Átfogó digitalizációs fejlesztések az önkormányzat belső digitális infrastruktúrájának területein		Folyamatban	
		2.1. O365 bevezetése a megfelelő levelezési rendszer elérése céljából	Folyamatban	Április elejétől érkeznek a licenszek
Egészségügy		2.2 A belső kommunikációs eszközök és módszerek modernizálása a hatékonyabb működés érdekében	Folyamatban	A bizottságok és a képviselő-testület anyagainak előkészítéséhez bevezetésre került a MikroDat Szoftver.
	3. Szakellátások fejlesztése		Folyamatban	
		3.1. Egynapos sebészet indítása az Egészségházban	Folyamatban	A főépítési iroda tervezi.
		3.2. A 2024. november 30-án lejáró az orvosi ügyelet folytatása az esetleges új rendszer beindításáig	Kész	Nappali orvosi ügyelet biztosított
	4. Hangsúlyosabb prevenció és felvilágosítás, jól működő szűrővizsgálatok		Elkezdésre vár	
	5. Egészségügyi ellátások fejlesztése		Elkezdésre vár	
Hulladék-gazdálkodás	6. Hulladékgazdálkodás optimalizálása és fejlesztése		Folyamatban	
		6.1. A meglévő szelektív hulladékudvar nyitvatartásának bővítése	Folyamatban	Részlegesen megnövelve a nyitvatartás belső átszervezéssel.
		6.2. Részletes tájékoztatás a speciális hulladékok leadási lehetőségeiről	Folyamatban	A környezetvédelmi biztos dolgozik a kiadványon.
Ingatlan-gazdálkodás	7. Komplex állapot- és használati funkciófelmérés az önkormányzati ingatlanoknál		Folyamatban	Városfejlesztési bizottság elkezde a felméréseket. A bizottsági bejárásokat követően lehet szakembereket megbízni.
		7.1. Fonyódligeti üdülőre és iharosi táborra koncepció készítése	Folyamatban	Vizsgáljuk, hogy kiírható-e diplomamunkaként a feladat.
	8. A PMAMI-nak másik, önálló és állandó helyszínt biztosítunk		Folyamatban	A 2025-ös költségvetés tartalmazza a tervek véglegesítését, de a teljes koncepció kidolgozása még nem fejeződött be.
	9. A szükséges funkciókhoz új épületek kialakítása és új ingatlanok vásárlása		Folyamatban	A 2025-ös költségvetés 250 milliót különített el ingatlanvásárlásra
Kommunikáció	10. Közösségi médiaplatformok és online fórumok aktív használata a városban		Folyamatban	A városi média átalakítását követően az önkormányzati és városi kommunikáció aktív használata.
		10.1. A közösségi tervezés módszereinek megismerése, megismertetése, használata	Folyamatban	Tájékozódás a témában a Magyar Urbanisztikai Társaság konferenciáján
	11. Városi média átalakítása: középpontban a transzparens, kiegyensúlyozott, modern, kétoldali kommunikáció		Folyamatban	
		11.1. Lakossági igények és a médiafogyasztási szokások felmérése	Kész	Átfogó kommunikációs közvélemény-kutatás 2024 végén, eredmények publikálva. Erre épülő stratégiát elfogadta a KT, a Média Kft. új vezetőjének kiválasztása és átalakítása ezen alapul.
		11.2. Önkormányzati tulajdonú média átalakítása	Kész	2025. első negyedév végére elkészült a szakértői javaslat, amit a KT elfogadott. Az ügyvezetői pályázat nyilvános kiírásra került. 2025. augusztustól új vezetéssel működik a Kft., a megújulás folyamatos.
		11.3. Városbrand kialakítása	Folyamatban	2025. első negyedévben szakértői javaslat készült

Környezet- védelem	12.	Elérjük, hogy megszűnjön a Füzes-patak szennyezése	Folyamatban	A megoldást a pátyi szennyvíztisztító kapacitásának fejlesztése jelentené; tartós és átmeneti lehetőségek vizsgálata (pl. város előtti ülepítő építése) folyamatban.
	13.	Meglévő közösségi zöldfelületek és hozzájuk kapcsolódó közösségi terek megóvása és gyarapítása	Folyamatban	
		13.1. Ágdarálás bevezetése az égetés csökkentése érdekében	Kész	2025 márciusban indul az első ágdarálási kampány. Közel 100 jelentkező volt, ahol ingyenesen ledarálják a fás kerti hulladékot a Városgondnokság dolgozói.
	14.	Fenntartható gondolkodás és életvitel megismertetése és terjesztése	Folyamatban	
		14.1. Fejlesztjük a városi komposztálási programot	Folyamatban	A tavasszal elindított (ingyenes) lakossági ágaprítási program ősztől folytatódik. A közösségi komposztálásra alkalmas helyek keresése és a zöld javak helyben hasznosításának népszerűsítése folymatban.
	15.	Környezetvédelmi fejlesztések és tervek	Folyamatban	
		15.1. Környezetvédelmi alap létrehozása	Kész	A 2025-ös költségvetésben 10 milliós keretösszeggel létrehozásra került. Az alap folyamatos feltöltésének és kezelésének szabályozása 2025-ben rendeleti úton kerül kialakításra.
		15.2. Kémiai helyett biológiai szúnyoggyérítés	Kész	2025-ben már nem történt kémiai irtás, helyette biológiai gyérítés történik folyamatosan
		15.3. Zajvédő falakat építetünk az M1-es autópálya és a vasút hangszennyezésének tompítására	Folyamatban	Az M1-es autópálya felújításának keretében a zajvédelem is megvalósul, munkálatok 2025 őszén megkezdődtek, 3 évvel számol a kivitelező.
Közlekedés		15.4. Konstruktív együttműködés és fellépés a szomszéd településsel környezetvédelmi témákban	Folyamatban	Folyamatos a kapcsolattartás.
		15.5. Rendszeres kút- és forrásvízminőségi vizsgálat (Madár-forrás, Füzes-patak), szennyezéskontrol, közérdekű adatok	Folyamatban	2025 tavaszán a Madárforrásnál megtörtént a mérés illetve a Nyugati lakóövezetben is mérettük az ivóvíz keménységét.
	16.	Elérjük, hogy a BUBA Füzes-patak menti útvonala mielőbb kiépüljön	Folyamatban	Az elakadt beruházási folyamat vizsgálata elindult
	17.	Alternatív közlekedési lehetőségek és a város közösségi közlekedésének fejlesztése	Folyamatban	
		17.1. Optimalizáljuk a helyi buszjáratokat (Viabusz): járatsűrítések, iskolákhoz igazodás, útvonalak korrekciója.	Folyamatban	Helyi intézmények bevonásával 25 őszén elindultak az egyeztetések a Viabusz járatainak optimalizálásáról; hamarosan elektromos járművek érkeznek.
	18.	A gyalogosok szempontjait előnyben részesítő közterületfejlesztés akadálymentes járdákkal, zebrákkal, utcabútorokkal, fasorokkal	Folyamatban	
		18.1. Karinthy utca, iskola környéke - járdaépítés	Kész	2024. októberében elkészült a járda
		18.2. Szentháromság téri Coop előtt a kerékpároló pótlása	Kész	A kerékpártároló pótlásra került.
		18.3. Gyalogos sulibusz / pedibusz koncepció felkarolása	Folyamatban	Helyi civilek felkarolásával és városi támogatásával 2025. májusában beindult helyben a bicibusz.
		18.4. Köztéri bútorpark fejlesztése	Folyamatban	25 októberében indul a mind a kb. 200 városi padra kierjedő köztéri parkfelújítási program, tavaszig, optimális elosztás is benne.
	19.	Közúti közlekedéshálózati koncepció felülvizsgálata	Folyamatban	
		19.1. Trafiboxok telepítése	Folyamatban	A 2025-ös költségvetésben 10 milliós keret lett meghatározva a munka folytatására.
	20.	Etyek-Biatorbágy csomópont terveinek javítása, megépítésének sürgetése	Folyamatban	2025. januárban a tervező, a közútkezelő és a város közös egyeztetése a témában. 2025 őszén új tervek készültek, melynek finomítása még folyamatban van.
		20.1. A Kálvin téri lámpa átállítása	Kész	2024.11.02-án optimalizálva a lámpa működése
		20.2. Református óvoda parkoló és bejárat vizsgálata	Folyamatban	Vizsgálat folyamatban.
	21.	Pátyi út - Dózsa Gy. kereszteződés biztonságosabbá tétele	Elkezdésre vár	
	22.	Kerékpározhatóvá tesszük egész Biatorbágyot szakértők & helyiek bevonásával; optimális és hálózatszerű útvonalak	Elkezdésre vár	
	23.	A városi parkolási helyzet rendezése	Elkezdésre vár	

Közmű	24.	A szennyvízkezelés problémáinak mielőbbi megoldása: a szennyvízkezelés hozzáférhetőségének és a szennyvíztelepek fejlesztése	Folyamatban	Folyamatos az egyeztetés a szennyvíztelep bővítésének lehetőségéről. A Fővárosi vízművek előkészíti a lépcsőzetes megvalósulás lehetőségét.
	25.	Javítjuk az ivóvíz-hozzáférési lehetőségeket	Folyamatban	
		25.1. Javasoljuk a vízellátást Érd vagy Budaörs irányából megvalósítani egy egyszeri nagyobb beruházással.	Folyamatban	A vízművekkel az egyeztetés elindult, de már az első tárgyalásokon kiderült, hogy ez hosszú távú beruházás a vízművek számára.
		25.2. Pre-paid vízvételi pont Katalin-hegyen	Folyamatban	A jogi lehetőségek felmérése zajlik.
	26.	Közműalap létrehozása	Kész	2025. szeptemberi Képviselő testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításakor elfogadásra került. Ezentúl minden évben a költségvetési rendelet tartalmazza.
		26.1. Helyi ingatlanfejlesztők bevonása a városi közműfejlesztési kérdésekbe	Folyamatban	Első találkozó 2025. áprilisban került megszervezésre. A programot folyamatosan kell működtetni, amíg a közműkapacitások hiánya meg nem oldódik.
	27.	Csapadékvíz problémáinak kezelése	Folyamatban	
Kultúra		27.1. Csapadékvíz-elvezetés, -kezelés Forrás-völgy projekt	Folyamatban	A Forrás-völgy projekt és a Némó-tó rendezése 2025 második felében zajlik.
		27.2. Rákóczi utcai csapadékvízelvezető árok javítása (most befolyik a víz az ingatlanokra)	Folyamatban	Szikkasztó árkok karbantartása, profilozása, geodéziai felmérés megtörtént. A gyakori hordalékolás miatt gyakoribb tisztítás a Városgondnokságtó.
	28.	Az Értéktár Bizottság átalakítása	Kész	2025. első félévében a megújult Értéktár Bizottság megalapításra kerül. A képviselő-testület SZMSZ-e helyett önállóan kerül szabályozásra. Várhatóan a KT áprolisban vagy májusban tárgyalja.
		28.1. Folyamatban lévő munkák áttekintése, előkészített lehetőségek részletes megismerése	Kész	2024. novemberéig megtörtént
		28.2. A szervezet átalakítása, feladatok pontosítása	Kész	Az ÉTB új szervezeti és működési koncepciójának terve elkészült, és ez alapján történik meg a bizottság munkájának, feladatainak átalakítása.
		28.3. Értékvédelmi alap létrehozása	Kész	2025. szeptemberi képviselőtestületi ülésen a költségvetési rendelet módosításakor elfogadásra került. Ezentúl minden évben a költségvetési rendelet tartalmazza.
	29.	Természeti, kulturális és épített értékeink / emlékeink védelme, széleskörű megismertetése	Folyamatban	
		29.1. Mesélő táblák; a város, mint múzeum	Folyamatban	2024. nov.: első emléktábla a zsidó temetőben (korábbi érvényes pály. alapján)
	30.	A biatorbágyi kohézióért: új kommunikációs platformok, közösségi programok és tájékoztatási kampányok	Elkezdésre vár	
	31.	Városi találkozási pontok, közösségi kulturális terek fejlesztése	Folyamatban	
		31.1. Pályázat útján választjuk ki a jégpálya mellé a büfé üzemeltetőjét	Kész	2024. novemberében nyilvános pályázat keretében került kiválasztásra a szolgáltató
	32.	Zenei, művészeti élet továbbfejlesztése	Elkezdésre vár	
Külterület	33.	Testvérvárosi kapcsolatok élénkítése és újragondolása	Folyamatban	
		33.1. A szükséges együttműködések meghatározása, jelenlegi kapcsolatok feltárása, akcióterv a hiányzó tesvérvárosi kapcsolatok kialakítására.	Folyamatban	25 nyarán intenzív tárgyalások indultak valamennyi testvérvárossal, a ciprusi és a német szinten lépett, a némettel egyeztetések megindultak a diákcserkapcsolatok újraindításáról és szakmai tapasztalatcserékről.
		33.2. Testvérvárosi napok átszervezése	Kész	2024. dec. KT döntés: közös rendezvény helyett külön események szervezése a testvérvárosokkal (kiemelt figyelem).
	34.	A külterületi problémák feltérképezése, értékeinek őrzése és ápolása	Folyamatban	
Külterület		34.1. Katalin-hegyen a közösségi térhez térfigyelő kamera telepítése	Kész	A kamera telepítésre került.
	35.	Támogatjuk a helyi borászokat és a külterületi kiskertek tulajdonosait	Elkezdésre vár	

Önkormányzati működés	36.	A lakosság bevonása a döntéselőkészítési és döntési folyamatokba, részvételi döntéshozatal erősítése, átlátható önkormányzatiság	Folyamatban	Civil hozzászólások rendkívüli KT-ken is; döntési anyagok előzetes publikálása; évi min. 2 közmeghallg.; a többször megújított SZMSZ-ben nagyobb hangsúly ad a bizottságoknak, ülései nyitottak a lakosság felé.
		36.1. Új szabályozás: évente több alkalommal tartunk közmeghallgatást	Kész	Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatába (SZMSZ) bekerült
		36.2. A polgármester heti videóban számol be a lakosság felé a hét legfontosabb eseményeiről	Kész	2024. októberétől folyamatos
		36.3. Építészeti tervtanács működjön az új főépítésszel	Folyamatban	2025-ös költségvetésben a keret biztosítva. A Várostervezési Osztály szervezi és működteti a jövőben, a főépítész módosítási javaslatokat terjesztett elő az új működési modellel kapcsolatban.
		36.4. Valódi diákönkormányzat létrehozása	Folyamatban	2025-ben kialakítjuk a működését, és a tanévhez igazítva 2025. szeptemberében kezdheti meg a munkáját.
		36.5. Községi iroda kialakítása / a városháza funkcionális rendjének áttekintése	Folyamatban	2025. szeptemberi döntéssel októbertől indul a Társadalmi Kapcsolatok Irodája, feladata többek között a szoros kapcsolattartás a lakossággal, a civil és szakmai szervezetekkel.
	37.	Optimalizáljuk a hivatali ügyintézés	Folyamatban	
		37.1. Az önkormányzati szolgáltatásoknál javítjuk a rendelkezésre állást, a nyomkövethetőséget	Folyamatban	A 25 októberében induló app épp ezt is szolgálja.
	38.	Eseti bizottság a beruházások kivizsgálására	Folyamatban	
		38.1. Kosárlabdacsarnok-vizsgálóbizottság felállítása és működtetése	Folyamatban	2024.10.31-én megalakult; 2025. márciusig folyamatos ülésezéssel minden érintettet meghallgattak. A jelentés kész.
Pénzügyi működés		38.2. Sport vizsgálóbizottság felállítása és működtetése	Folyamatban	Célja a Viaduk SE körül kialakult helyzet vizsgálata és a az új egyesületek között az igazságos támogatás és pályahasználat kialakítása, a bizottság jelenleg a meghallgatásokat tartja.
	39.	Elérjük, hogy városunkban okmányiroda nyílhasson	Elkezdésre vár	
	40.	Kapcsolatok javítása a szomszéd településekkel	Folyamatban	Folyamatosak az egyeztetések a szomszédos településekkel. Biatorbágy polgármestere lett a BÖT (Budakörnyiki Önkormányzati Társulás) alelnöke.
	41.	Ellenzéki vezető a költségvetést ellenőrző bizottság élére	Kész	Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatába (SZMSZ) bekerült
	42.	Bevezetjük a részvételi / közösségi költségvetést	Folyamatban	Jelenleg a már működő településeken meglévő modellek megismerése zajlik. 2025-ben kialakítjuk a működés feltételeit és a 2026-os költségvetési évben már aktívan használjuk.
	43.	Bevezetjük a külterületi alapot, hozzárendelve egyedi bevételi forrásokat	Kész	2025. szeptemberi képviselőtestületi ülésen a költségvetési rendelet módosításakor elfogadásra került. Ezentúl minden évben a költségvetési rendelet tartalmazza.
	44.	Átlátható pályázati és közbeszerzési rendszert vezetünk be	Folyamatban	
		44.1. Ahol a törvény lehetővé teszi, ott minden esetben ragaszkodunk a nyílt közbeszerzéshez	Folyamatban	A közbeszerzési szabályzat vizsgálat alatt javaslattétel előkészítéséhez
		44.2. Pályázatfigyelő rendszer keretében a folyamatos céltámogatások keresését, monitoringozását (KEHOP).	Folyamatban	2025. szeptemberi döntéssel októbertől indul a Társadalmi Kapcsolatok Irodája, feladata többek között a pályázatfigyelés megerősítése.
		44.3. Kisebb beruházások esetében is minimum három ajánlat bekérése	Folyamatban	A beszerzési szabályzat vizsgálat alatt javaslattétel előkészítéséhez
Sport és szabadidő		44.4. Az összes város által kiírt pályázatot felülvizsgáljuk és megújítjuk	Kész	A pályázati kiírások felülvizsgálata lezárult. 2025 február és április között a pályázatok már ez alapján kerülnek kiírásra.
	45.	Átlátható és fenntartható vagyongazdálkodási gyakorlatot vezetünk be, hosszú távú koncepcióval	Folyamatban	
		45.1. Hitelt a város beruházásra csak olyan esetben vehessen fel, amelynek hosszú távú megtérülése alátámasztható	Kész	A 2024-2029 közötti ciklusprogramban szerepel a vállalás - melyet a KT el is fogadott.
	46.	Új közösségi terek, találkozási pontok, kutyaftuttatók, közösségi sportparkok létrehozása	Folyamatban	
		46.1. A skatepark átalakítása / elköltöztetése	Folyamatban	A lehetséges helyek vizsgálat alatt.
		46.2. Kutyaftuttatók kialakítás	Folyamatban	A 2025-ös költségvetésben elkülönítésre került 10 millió Ft az első kutyaftuttató kialakítására.

Szociális ellátás	47. Optimalizáljuk és bővítjük a szociális szolgáltatásokat		Folyamatban	
		47.1. Felülvizsgáljuk a szociális és időskorú programokat	Folyamatban	Közjóléti bizottság 2024.10. hónapban döntött arról, hogy 2025-ben teljes felülvizsgálót tart. 2025 áprilisában újraindult a szociálpolitikai kerekasztal, melyet új tartalommal töltünk meg.
Településterv	48. A folyamatban lévő településtervi tervezési munka leállítása és az elkészült anyag megismerése		Kész	Az előkészített terveket megismertük, mivel nem tudjuk támogatni a benne foglaltakat, ezért az engedélyezési folyamatot leállítottuk.
	49. Egységes településfejlesztési terv létrehozása a lakosság bevonásával		Folyamatban	A város beépíthetőségét biztosító szabályozás áttekintése, értékelése, átgondolása, közösségi tervezés megtervezése
		49.1. A munka újakezdése / folytatása a közösségi tervezés eszközeivel	Folyamatban	"Városfejlesztési javaslataim" - új kommunikációs csatornák megnyitása a lakosság felé 2024. decemberében.
		49.2. Az új településterv elfogadásáig a teljes várost érintő változtatási tilalom bevezetése	Kész	Teljes várost érintő változtatási tilalom bevezetése 2024. novemberében, könnyítés decemberben. 2025 elején a beépítésre nem szánt területeken feloldásra került.
	50. A városközpont fejlesztésének újragondolása		Elkezdésre vár	
Városfejlesztés	51. Megkezdjük a nyilvános mosdók telepítését a játszóterekre és kiemelt közösségi terekre		Folyamatban	2025-ös költségvetésben 40 milliós fedezetet biztosítottunk az első mosdók tervezésére, és kialakítására
		51.1. Meglévő közösségi tereknél megvizsgálni a telepítés lehetőségét	Folyamatban	Az első mosdó kijelölésénél elindul ez a vizsgálat.
	52. Vasútállomás fejlesztése a MÁV-val közösen (akadálymentesítés, tágabb környezet rendezése, épület újragondolása)		Folyamatban	A MÁV pályázatot írt ki az állomás üzemeltetésére és fejlesztésére, melyben az Önkormányzat szerepe tisztázandó.
	53. Madár-forrás és környékének újratervezése; a Forrás-völgy rehabilitációja		Folyamatban	Korábbi tervek minimális átdolgozása után a közbeszerzés lezárásra került. 2025 tavaszán a kivitelezés elindult.
	54. Forrás utcai óvoda-bölcsőde környezetének áttervezése		Kész	Parkolók és kerékpárút áttervezése a korábbi tervekhez képest a Forrás utca végén a beruházás előtt
	55. A városfejlesztési szemlélet átalakítása		Folyamatban	
		55.1. Csatlakozás az ÉTOSZ-hoz és a Klímabarát Települések Sz. szervezetekhez, elősegítve a környezetvédelmi szemléletű gondolkodást	Kész	2024. decemberében csatlakozott a város e két szövetséghez
		55.2. Csatlakozás a Magyar Urbanisztikai Társasághoz, elősegítve a környezetet szem előtt tartó gondolkodást:	Kész	2025. januárban csatlakozott a város a társasághoz
		55.3. Fokozzuk az illegális tevékenységek ellenőrzését és szorosabban együttműködünk a járási építésüggyel	Folyamatban	A városi rendészet külön feladatba kapta az építési tevékenységek ellenőrzését. Bejelentés esetén hivatali eljárás indul a járási építésügynél.
	56. Valódi / integrált értékvédelem, valódi segítséget jelentő támogatási rendszerek működtetése		Folyamatban	
		56.1. Összefogás építési alap megújítása	Folyamatban	2025-ben az alap rendelet kerül felülvizsgálatra, addig a külterületek részére egyedi fejlesztési támogatást vezetünk be, melyet az érdekvédő egyesületekkel egyeztetünk.
		56.2. Helyi értékvédelmi pályázat megújítása	Kész	A pályázati kiírás felülvizsgálata megtörtént és 2025-ben már új formában került meghirdetésre.
		56.3. Viaduktok vizsgálat	Folyamatban	A 2025-ös költségvetésben 5 milliós keret lett meghatározva a felülvizsgálatra.
	57. Közterületek felülvizsgálata és gondozása		Folyamatban	
		57.1. Önálló multifunkcionális munkagépek beszerzése és üzemeltetése	Folyamatban	A 2025-ös költségvetésben 70 milliós keret e célra: hókotró multifunkcionális tehergépjármű vétele német testvérvárosunktól, üzembehelyezés '25 őszig. Egy homlokrakodós traktor beszerzése szeptemberben lezárul.
		57.2. Temetők és környezetük rendezése (felmérés, tervezés, kivitelezés az egyházközségekkel együttműködve)	Folyamatban	A biai református temető esetén a gépi tisztítás miatti közfelháborodás kapcsán az ottani folyamat elindult. A teljes várost érintő rendezés még nem megoldott.
		57.3. A városi közvilágítás hiányosságainak feltérképezése és ezek fejlesztésére koncepció kidolgozása	Folyamatban	2025. februárjában a KT elfogadta a közvilágítás fejlesztésének lehetőségeit, a 2025-ös évben a költségvetés 13 milliós keretet szabott a tervezésre és kivitelezésre.
		57.4. A város játszótereinek azonnali rendbetétele és az eszközök engedélyeinek megújítása.	Folyamatban	2025 nyarán derült fény arra, hogy a játszóterek engedélyei lejártak az előző városvezetés ideje alatt. Az eszközök karbantartása és az engedélyek megújítása 2025 őszére közel befejeződött.
		57.5. Optimalizáljuk a közterület-fenntartást	Folyamatban	A Városgondnokság átszervezése után elindult: munkaidőeltolásokkal hosszabb rendelkezésreállítás; külsős szolgáltatások helyett saját eszközpark felépítése elindult (hókotrás pl.)
	58. Új közterületek kialakítása, új funkciók megjelenése		Folyamatban	

	58.1. Nemo-tó környezetének lakó-pihenő övezethez méltó kialakítása	Folyamatban	2025 első negyedévében a Nemo-tó vízmegtartó, csapadékgyűjtő funkciója helyreállítva, környezetének rehabilitációja októberre kész.
	59. Utak / utcák karbantartása és felújítása	Elkezdésre vár	
Oktatás / nevelés	60. Az óvodai és bölcsődei férőhelyek fejlesztése, a szolgáltatás minőségének javítása	Folyamatban	
	60.1. Befejezzük az elkezdett Forrás utcai projektet	Folyamatban	Pályázaton a határidő meghosszabbítást elérte a város és rendelkezésre áll a 1,5 milliárdos hitelfedezet is.
Városi működtetés	61. Városgondnokság átszervezése / fejlesztése	Folyamatban	2025. áprilisától új vezetője van a Városgondnokságnak. Kiszervezése lezárult gazdasági társaságba. Az eszközbeszerzései és telephelyének keresése folyamatban van.
	61.1. Megvizsgáljuk a Városgondnokság gazdasági társasági formában működtetés lehetőségeit és előnyeit / hátrányait	Kész	A korábbi Viadukt Sport Nonprofit Kft. átnevezésével a KT döntése alapján 2025.07.01-től megalakult a Biatorbágyi Városgondnokság Kft., ami a dolgozók átvételével és új vezetéssel végzi azóta a munkáját.